

Objectifs du chantier	Indicateurs :	Initial	Actuel	Cible
CAPA à 33 BARATTES S43	Indicateur de résultat du nombre de barattes produites	✗		33 barattes / J
Sortir les chefs d'équipes de la production	Planning sans C.E positionnés en production	✗	0	0
Construire et Piloter la formation	Parcours de formation par secteur + standard de travail	✗	1 / 4 7 stds	4 Parcours Standards FAST
Gérer efficacement les flux sur le terrain, pilotage C.E avec les équipes opérationnelles, priorisation	Management Visuel Activité terrain fonctionnel par les équipes terrain	✗	En cours	1

Dates Réalisées / Planifiées

Octobre Novembre

Avancement

40%

Mise en œuvre des actions

Réalisées	A faire
Intégration des 5 nouvelles personnes - présentation de la démarche. Ecriture standard Barattes. Mise à jour des standards V3. Parcours de formation et intégration Barattes. Présentation R&D Travail standardisé + Eco Système. Analyse du processus Barattes pour standardisation. Coaching GPEC / Mickael. Coaching PACTE. Ecriture standard avec R&D. Création support entretien apprenant formateur.	Voir P.A S42 - finir standard Barattes + standards Broyeur Créer une centralisation / base de données pour les standards. Planifier les futurs entretiens S+2 / S+3 avec C.E + apprenants.

Bilan à Chaud

Satisfactions	Points de Vigilance
L'engagement des C.E dans la reprise du projet L'arrivée en force de ressources sur les postes de Loubna & Florent	Déléguation et tenue du fichier GPEC à Cedric Suivi des apprenants - manque matériel Communication équipe

Réalisées

Sponsor	Alexis
Pilote	Claude
Cédric	Loubna
Mickael	Florent
Intervenant ACT	Loic G

Illustrations de l'intervention

