


Objectifs du chantier	Indicateurs :	Initial	Actuel	Cible
CAPA à 33 BARATTES S43	Indicateur de résultat du nombre de barattes produites	22	31 barattes/J	33 barattes / J
Sortir les chefs d'équipes de la production	Planning sans C.E positionnés en production	1	0	0
Construire et Piloter la formation	Parcours de formation par secteur + standard de travail	0	1	1
Gérer efficacement les flux sur le terrain, pilotage C.E avec les équipes opérationnelles, priorisation	Management Visuel Activité terrain fonctionnel par les équipes terrain		En cours	1

Dates Réalisées / Planifiées



Mise en œuvre des actions

Réalisées	A faire	Satisfactions	Points de Vigilance
Création des VRS Formation TWI et VRS MVA Création d'un outil de suivi des VRS Création d'une la matrice roles et responsabilités et réintégration des points dans les Standards de Leadership pour les différents fonctions. Coaching Points PACTE Jour, en amélioration Formation de Claude à l'utilisation du GPEC (avec des modifications en cours suite à demande). Création d'un suivi de saturation des frigos Remodellisation de la Matrice de Competences formation	Engagement à travailler sur l'outil de pilotage de flux en S45, les deux petits tableaux sont arrivés Suivi des saturation des frigos, décision à prendre sur pilotage du saturation en visuel Completer la Tournée de Terrain Qualité	Le PACTE du jour est plutôt dynamique. Montée en capacité Barattes (31 le jeudi) avec causes de non fabrication identifiées. Remplissage des indicateurs au quotidien, début de remplissage des causes, à poursuivre Les Tournées de terrain fonctionnent	Avec 2 chefs d'équipe en S44, pas d'avancement sur le tableau de suivi de flux. Risque de Chef d'équipe en supervision rapproché (posté !) en S45 aux cellules Retard sur entretiens des nouveaux arrivants, retards sur la partie formation et coaching des tournées de terrain

Bilan à Chaud

Réalisées

Sponsor	Alexis
Pilote	Claude
Cédric	Loubna
Mickael	Florent
Intervenant ACT	Loic G + Wilfrid + Bob

Illustrations de l'intervention

