

Objectifs du chantier

Déployer un processus de pilotage des standards par salaison
Créer les indicateurs de processus de suivi
Ecrire les standards clés lien aux données techniques
Formation Formateurs Référents TWI

Indicateurs

1 PPS / Salaison
Indicateurs clés lien données techniques
Standard TWI
Formateurs TWI
Formations pilotes de ligne
Utilisation Darvis

Initial

0
0
11
0
0
0


Actuel

3
4
48
23
31
3

Cible

3
4
56
22
43
3

Dates Réalisées / Planifiées



Avancement

Nombre de jours réalisés

42 JOURS

Réalisées

S1: Création de 5 Standards au démoulage
Entretien d'intégration de Kaba
Audits Elvis aux Saumures
Formation et modification standards avec Kevin
S2: Validation Afid sur Démarrages
S3: Formation 2 CE aux audits des Standards
Suivi changement de format L4 (retardé), finition standards repoussés S30
Préparation des Standards Changement de Format L6 pour Louis (lundi)
GPEC: Présentation de l'outil aux représentants RH
Développement des fonctionnalités Doublons spécifiques

A Faire

Tous: Pose indicateurs de processus pour revue de perf.
S1: Formation, suivi et entretiens de Kaba au Démoulage
Validation Baptiste poste cellule Standard Pesée
Formation 10 CE S1 à l'audit aux standards
S2: Ziné: Valider les stds de changements de format et d'OF
Faire intégration et premiers entretiens
S3: Démarrer Parcours d'intégration de Chloé, valider Pélagie en formatrice
Démarrer formation aux standards de changement de film. Valider les 8 Standards de changement de format
Validation Damien et creation 1 Std Zone Grise

Satisfactions

S1 - Intégration de Kaba, écriture de 5 stds au démoulage
S3 - Opportunité d'avancer sur S3 ZG en S30

Points de Vigilance

Absence Elvis S1 2 jours en S29
Absence Chloé S3 S29
Pénurie de Main d'Œuvre

Intervenant ACT

Pilote

Florent Hubret

Sponsor

Christophe Sahuc

Contributeur

Laetitia D / Ghislain B

Virginie H / Cédric L

Arnaud C / Mehmet P

Intervenant ACT

Loic G / Bob P

Illustrations de l'intervention

