

Objectifs du chantier

Déployer un processus de pilotage des standards par salaison
Créer les indicateurs de processus de suivi
Ecrire les standards clés lien aux données techniques
Formation Formateurs Référents TWI

Indicateurs

1 PPS / Salaison
Indicateurs clés lien données techniques
Standard TWI
Formateurs TWI
Formations pilotes de ligne
Utilisation Darvis

Initial

0
0
11
0
0
0


Actuel

3
4
57
23
39
3

Cible

3
4
56
22
43
3

Dates Réalisées / Planifiées



Avancement

Nombre de jours réalisés

48 JOURS

Réalisées

S1: Intégration/Formation/Entretiens Kaba au Démoulage S1
Formation des CE à l'audit sur Darvis
S2: Audit Ziné Chgt OF Saucisson et modification Std
S3: Validation de 2 Formateurs
Intégration de Chloé sur Parcours de formation CLAC
Solde de l'Ecriture des Standards Everest
Accompagnement de Damien sur 1er Std Zone Grise
Formation de 2 CE à l'audit des Standards sur Darvis
Autres: Formation 2 Personnes de la Qualité sur Darvis
Création visuels annexes aux standards
Modification et test des Stds avec CE

A Faire

Tous:
Pose indicateurs de processus pour revue de perf.
Continuer les audits
Continuer entretiens des apprenants
S3: Former/valider les formateurs S3 pour la suite du parcours de Chloé
Pour S34:
Formation des Responsables / Adjoints au DARVIS
Lancement GPEC S3 à partir de la nouvelle modèle
Sécuriser PPS et Lancement des Formations
Formateurs et Opérateurs pour Septembre

Satisfactions

Bonne reception et appropriation de DARVIS par les CE (modification des standards, audits de standard)

Au delà du cible des Standards à écrire

Bonne saisie des opportunités sur la semaine

Points de Vigilance

Pose des indicateurs de processus en retard pour faire le lien avec les performances.

Processus PPS pas encore robuste, à renforcer à la rentrée

Intervenant ACT

Pilote

Florent Hubret

Sponsor

Christophe Sahuc

Contributeur


Laetitia D / Ghislain B

Virginie H / Cédric L

Arnaud C / Mehmet P

Intervenant ACT

Loic G / Bob P



Illustrations de l'intervention