

## Chantier : Accompagnement Autonomie TWI

| Objectifs du chantier                                                                         | Indicateurs                                 | Initial | Actuel | Cible |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|--------|-------|
| Brique 1: Préparer l'animation Clarification R&R Cartographie par processus par saison        | Animation prêt                              | 0       | 1      | 1     |
| Brique 1: Matrice des rôles et responsabilités mise à jour par les équipes                    | Matrice mise à jour, validé par les équipes | 0       | 0      | 1     |
| Brique 1: Cartographie de processus par saison, outils déployés / Niveau de maîtrise / écarts | Gaps identifiés                             | 0       | 0      | 1     |

### Suivi du projet

Avancement :  6%

octobre 2025

07/10

### Mise en oeuvre des actions

| Réalisées                                                                                                      | A faire                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reprise de l'état d'avancement de Everest, supports disponibles.<br>Définition de l'animation pour des équipes | Caler la date de l'animation - Claude<br>Finaliser animation - Claude/Florent<br>Définir les écarts/gaps à traiter<br><br>Caler les jours d'intervention pour combler les gaps - Bob/Claude |

### Bilan à chaud

| Satisfactions             | Points de vigilance                                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Définition de l'animation | Assurer l'animation avec les calendriers chargés en S42 pour garder le rythme et pouvoir planifier des interventions TWI avec les saisons en S43-S44 |

### Equipe chantier

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Pilote          | Claude    |
| Sponsor         | Eric      |
| Contributeurs   | Florent   |
| Intervenant ACT | Bob Poole |

### Illustrations de l'intervention

