

Chantier : Amélioration du flux de commande

Objectifs du chantier	Indicateurs	Initial	Actuel	Cible
Cartographie du processus actuel	Cartographie établie	0	1	1
Définition des Standards	Nombre de Standards Créés	0	0	0
Définir et mettre en place système de pilotage	Système en place	0	0	1

Suivi du projet

Avancement : 33%

septembre 2025

29/09

Mise en oeuvre des actions

Réalisées	A faire	Satisfactions	Points de vigilance
Validation du Cadrage du Chantier (Charte Kaizen) Cartographie du flux actuel de la passage de commande Identification des gaspillages du processus actuel Début de définition d'un standard de Bon de Commande pas l'équipes commerciaux et production	Finir d'écrire le Standard 'Bon de Commande' - Antoine Tester le Standard Prochaine Séance: Retour d'Expérience Nouveau Standard Travailler sur les autres points (voir tableau) Commencer à travailler sur le système de pilotage	Equipe disponible, ouvert à l'échange et prêt à mettre en cause leur pratiques Un action concret à mettre en place toute suite pour améliorer le processus.	Pas de points de vigilance pour le moment

Equipe chantier

Pilote	Marion
Sponsor	Vincent
Contributeurs	Antoine Willy Hervé Louis
Intervenant ACT	Bob Poole

Illustrations de l'intervention

