

## Chantier : Amélioration du flux de commande

| Objectifs du chantier                          | Indicateurs               | Initial | Actuel | Cible |
|------------------------------------------------|---------------------------|---------|--------|-------|
| Cartographie du processus actuel               | Cartographie établie      | 0       | 1      | 1     |
| Définition des Standards                       | Nombre de Standards Créés | 0       | 1      | 1     |
| Définir et mettre en place système de pilotage | Système en place          | 0       | 0      | 1     |

## Suivi du projet

Avancement :



67%

| septembre 2025 |  |  | octobre 2025 |  |  | novembre 2025 |  |  |
|----------------|--|--|--------------|--|--|---------------|--|--|
| 29/09          |  |  | 13/10        |  |  | 03/11         |  |  |

### Mise en oeuvre des actions

| Réalisées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A faire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Satisfactions                                                                                                                                                  | Points de vigilance                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Participation au Point Prod/Commerce<br>Retour sur les améliorations proposés, proposition de changer le fonctionnement par rapport aux commandes des matières<br>Inclusion de la prise de mesure dans Swimlane Standard (à partir de 4 heures) par les opérationnels<br>Ecriture et partage du Standard<br>Proposition de causes de NC par rapport au Standard<br>Ebauche de mesure de charge de la Production sur 2-3 semaines | Tester le Standard (retour 03/11), suivre les NC au Standard pour suivi réunion de lundi<br><br>Préparer la charge sur les 2 machine critiques - Arizona et J-Wei - Antoine<br>Communiquer sur changement de commandes hors consommables atelier - Vincent/Antoine<br>Création fichier charge machine goulots - Marion<br>Création d'un Standard de Prise de Mesure - Willy ?<br>Prochaine Séance:<br>Consolider les indicateurs<br>Cartographier le Processus 'Std' | Equipe toujours dans l'échange et prêt à mettre en cause leur pratiques<br><br>Des actions concrets à mettre en place toute suite pour améliorer le processus. | Pas encore d'indicateurs en place hors les suivi des commerciaux, suivi de NC au Standard à mettre en place. |

### Equipe chantier

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| <b>Pilote</b>          | Marion                             |
| <b>Sponsor</b>         | Vincent                            |
| <b>Contributeurs</b>   | Antoine<br>Willy<br>Hervé<br>Louis |
| <b>Intervenant ACT</b> | Bob Poole                          |

## Illustrations de l'intervention

[illegible]