

Chantier : Amélioration du flux de commande

Objectifs du chantier	Indicateurs	Initial	Actuel	Cible
Cartographie du processus actuel	Cartographie établie	0	1	1
Définition des Standards	Nombre de Standards Créés	0	1	1
Définir et mettre en place système de pilotage	Système en place	0	1	1

Suivi du projet

Avancement :	100%		
	septembre 2025	octobre 2025	novembre 2025
	29/09	13/10	03/11

Mise en oeuvre des actions

Réalisées	A faire
Participation au Point Prod/Commerce Définition d'un système de suivi pour la réunion de lundi: Suivi des NC (SAV) Charge de la Production sur 2 semaines Agenda/Calendrier de la Pose Fiche Projet et feuille de suivi pour les Commandes > 5.000€ Agenda Standard pour points de coordination lundi	Remplir / Préparer les supports pour le lundi 10/11 Tenir la réunion en suivant l'Agenda

Bilan à chaud

Satisfactions	Points de vigilance
Définition des indicateurs/suivis à mettre en place	Pas de suivi du rituel, proposition ACT à assister aux rituels et améliorer le processus

Equipe chantier

Pilote	Marion
Sponsor	Vincent
Contributeurs	Antoine Willy Hervé Louis
Intervenant ACT	Bob Poole

Illustrations de l'intervention

