

Chantier : Projet Pôle PC

Objectifs du chantier	Indicateurs	Initial	Actuel	Cible
Créer 2 scénarios de montés en capacité dont un à +50%	Nombre de scénarios	0	0	2
Aménager l'atelier de manière flexible pour les 3 ans à venir	Avancement de l'aménagement (1 - plan, 2 - En cours, 3 - Mis en place)	0	0	0
Atteindre et maintenir 55% de contribution	% Contribution	40	0	55

Suivi du projet

Avancement : 44%

mai 2025	juin 2025	septembre 2025	octobre 2025	juillet 2025
20/05	10/06	25/09	22/10	15/07

Mise en oeuvre des actions

Réalisées	A faire
Challenge et analyse du scénario de 120PC/jour, identifier des gains et les contraintes hommes/machines sur les différents pôles.	Suppression contrôle avant mise en stock Calculer Scénarios saturation banc vs saturation humaine Consolider la scénario de 120 PC/jour, avec pic à 240 Construire scénario de 180 PC/jour et de 240 PC/jour Frank - Acheter bande magnétique

Bilan à chaud

Satisfactions	Points de vigilance
Certains gains déjà mises en place Partage de la vision capacitaire du pôle PC Les premiers gains identifiés sont significatifs	N/C

Equipe chantier

Pilote	Noël étape 1 à 5 Alexis étapes 5 à 10
Sponsor	Fabien Catroux
Contributeurs	Lucas Rolland Alexis Collet Noël Thomas
Intervenant ACT	Frank FAUXBATON

Illustrations de l'intervention

