

Chantier : Groupe 3

Objectifs du chantier	Indicateurs	Initial	Actuel	Cible
Accompagner et former les managers en renforçant les pratiques managériales	Formation: 3 modules de formation Accompagnement: 2 Sessions de Coaching	0	4	5
Verbaliser et piloter les exigences	Définir et suivi d'une exigence, intégration dans une tournée de terrain	0	2	4
Les enjeux et les problématiques quotidiens doivent être pilotés par les chefs d'équipe	Indicateurs définis et suivis	0	2	4

Suivi du projet

Avancement : 100%

octobre 2024	novembre 2024	janvier 2025	mars 2025	avril 2025
07/10 08/10	18/11 19/11	21/01	11/03 12/03	23/04

Mise en oeuvre des actions

Réalisées	A faire	Satisfactions	Points de vigilance
11-12/03/2025 Modules de Formation: i) Posture Managériale/Styles de Management ii) Gestion du Temps iii) Gestion des Conflits /Changer de Regards Mise à jour engagements apprenants	Voir fichier engagements apprenants	Des bonnes échanges sur les pratiques managériales et la gestion du temps La découverte des conflits/ valeurs	Retards sur mise en place des managers supports

Bilan à chaud

Equipe chantier

Pilote	Charlène
Sponsor	Karine
Contributeurs	Isabelle G, Jean-Michel, Catherine P, Fabien
Intervenant ACT	Bob Poole

Illustrations de l'intervention

