

Objectifs du chantier	Indicateurs :	Initial	Actuel	Cible
• Accompagner et former les managers en renforçant les pratiques manageriales	Progrès grille de suivi	0%	31%	> 90%
• Les enjeux et les problematiques quotidiens doivent être pilotés par les chefs d'équipe	Au moins 1 exigence & 1 indicateur en progression	0	0	4
• Verbaliser et piloter les exigences	Exigences Définies	4	4	4

Dates Réalisées / Planifiées

novembre 2024	décembre 2024	janvier 2025	février 2025	mars 2025	Avancement
04-05/11	02-03/12	09-10/12	Coaching 2x2H/Manager (2 j)	2 jours	50%

Mise en œuvre des actions

Réalisées	A Faire
Le processus, les indicateurs, la structure type d'un management visuel, les règles d'animation, préparer et animer son LDM	Déploiement des actions selon le plan construit pour les prochains coaching

Bilan à Chaud

Satisfactions	Points de Vigilance
Une bonne participation sur les deux journées.	Pas d'avancement des sujets en intersessions par manque de temps. Pratiquer ce qui a été transmis pour l'ancrer comme nouveau savoir-faire.

Equipe chantier Kaizen

Intervenant ACT	Wilfrid
Participants	Catherine - Clémence - Jean-Michel - Isabelle - Fabien - Angélique

