

Objectifs du chantier	Indicateurs :	Initial	Actuel	Cible
• Définir le rôle de Leader Opé (fiche de poste)	0	0	0	0
• Créer une équipe de proximité forte	0	0	0	0
•	0	0%	0%	0%

Dates Réalisées / Planifiées

novembre 2023	décembre 2023	janvier 2024					Avancement
 21-23/11	 12-14/12	 23-25/01					16%

Mise en œuvre des actions

Réalisées	A Faire
- Découverte de la notion de VA/NVA et des 8G - Définition des fiches de postes (Resp. Atelier et Leader Opé), rôles, responsabilités et limites. - Définition des liens et tâches avec les autres entités - Définition d'objectifs - Partage de BP et création d'un rituel mensuel	- Finaliser et valider les fiches de postes - Communiquer aux équipes sur les rôles et responsabilités des leader Opé - Créer et mettre en place les indicateurs liés aux objectifs - Créer le standard d'animation du rituel mensuel.

Bilan à Chaud

Satisfactions	Points de Vigilance
- Equipe alignée, très engagée et impliquée dans leur mission. - Très bonne communication et échange entre les participants - Ambiance de travail très positive	- Ne pas vouloir aller trop vite, trop loin - Bien veiller à respecter la fiche de poste et ses limites (en bonne intelligence)

Equipe chantier Kaizen

Pilote	Alexandre
Sponsor	Alexandre
Contributeurs	David
Fanny	Franca
0	Benoit
Intervenant ACT	Thierry

Illustrations de l'intervention

