


Objectifs du chantier	Indicateurs :	Initial	Actuel	Cible
Diagnostic de l'outil industriel	Cartographie processus / mise en avant des écarts et standards existants ou à créer	✗	✓	✓
Standardiser les pratiques - Former les équipes à la méthode	Ecritures de standards	✗	✓	✓
Piloter la Performance	créer un Management Visuel de la Performance quotidien montrant les écarts aux standards et les problèmes à traiter	✗	✗	✗

Dates Réalisées / Planifiées



Avancement

1/1 Diagnostic
2/2 Fomr'action
2/2 Coaching

Mise en œuvre des actions

Réalisées	A Faire
Matin Coaching Gilles / Hugo TWI Après midi Coaching Clément / Mathieu A Coaching Gilles / Hugo TWI Revue des standards et réactivation Définir les points clés à mettre sous surveillance Stanadardiser pour stabiliser FIPEC cartographier mon processus Intention - Objectif - Résultat Processus Rôle Qualité dans le processus	● Faire un état des lieux de tous les standards écrits en cours, en test. ● Cartographier / choisir en équipe les points clés à suivre - mesurer et standardiser. ● Commander tableau et matériel pour le PPS - Définir l'emplacement. ● Finaliser l'équipe pour le PPS - inclure Prod / Qualité et acteurs. ● Commencer le tableau suivi des OF. ● Planifier point avant ouverture chantier PPS pour caler l'objectif et valider l'équipe Projet porteuse

Bilan à Chaud

Satisfactions	Points de Vigilance
La réactivation du TWI. Le retour des équipes, convaincues de la démarches.	Bien définir les Rôles & Responsabilités en interne Inclure la production dans le pilotage et le processus Commencer simple, lancer les 1ères mesures, stabiliser, standardiser par découpage processus

Equipe chantier Kaizen

Pilote	Pierre Poulard
Clément	Gilles
Mathieu	Hugo
Intervenant ACT	Loic G

Illustrations de l'intervention

