

Objectifs du chantier	Indicateurs	Initial	Actuel	Cible
Mise en place d'un pilotage de la performance par les standards		0	1	1
Définir les indicateurs de processus qui mènent aux résultats		0	1	1
Déclencher des actions liées aux écarts quotidiennement		0	1	1

Dates Réalisées / Planifiées

Novembre	Décembre	Janvier	Avancement
 06/11 J1	 09/12 J2		2/3 Jours 3 jours de coaching

Réalisées	A Faire	Satisfactions	Points de Vigilance
Revue du travail en intersession Création des 4 VRS / Processus Création indicateurs suivi VRS et planning Drafter le tableau PPS / Eco système du standard PATICEO Mise en place du standard d'animation L'éco-système des standards	Mise en place de l'animation Communiquer aux équipes Commencer les VRS et piloter la maturité des processus Mise au propre des indicateurs de processus Déclencher des actions liées à la perf standards		

Equipe au top !

Bien piloter les processus et non les résultats
 Animer et piloter quotidiennement

Act'eurs

Pilote	Cyril
Sponsor	Julien
Contributeurs	Méghann
Clément	Léa
Omar	
Intervenant ACT	Bob

Illustrations de l'intervention

