

## Objectifs du chantier

## Indicateurs

## Initial

## Actuel

## Cible

|                                                                                                                                                          |                                                                                        |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| Form'action TWI FAST à l'écriture des standards, donner les clés pour rédiger un standard FAST clair, opérationnel et orienté transfert de savoir-faire. | Form'action + validation des acquis<br>Ecriture de 1 ou 2 standards                    | 0 | 1 | 1 |
| Form'action Méthode de Formation TWI en 4 étapes                                                                                                         | Mise en application de la méthode FAST sur Terrain de la théorie à la pratique         | 0 | 1 | 1 |
| Choisir et prioriser les standards à écrire et former.                                                                                                   | Matrice efforts / Bénéfices liée aux indicateurs de performances ou données techniques | 0 | 1 | 1 |

## Dates Réalisées / Planifiées

### Octobre

### Novembre

### Décembre

### Avancement





09/10  
J1

10/10  
J2

29/10  
J3

### TRAVAUX INTERSESSION 1 MOIS




02/12  
J4

**4/4 Jours**  
2 jours Form'action  
2 jours coaching renfort

## Réalisées

## A Faire

## Satisfactions

## Points de Vigilance

Présentation des objectifs de la journée.  
Revue du P.A intersession et du travail réalisé.  
Coaching et renfort terrain auprès de trois équipes (binômes).  
Relecture de plusieurs standards déjà rédigés.  
Rédaction de standards & coaching associé :  
- *Standard de nettoyage du batteur.*  
- *Nettoyage allergène de la cuve tampon.*  
- *Démontage / remontage de la doseuse.*  
- *Pilotage du manipulateur de plaques.*  
- *Démontage / nettoyage / remontage Cavanna.*  
Animation et rappel des bonnes pratiques pour rédiger un standard.  
Retour d'expérience (RETEX) sur les difficultés rencontrées.  
Débriefing de fin de journée.  
Mise à jour du plan d'actions.

Mettre au propre les derniers standards : ajout des photos, icônes et raisons.

Planifier les interventions de la semaine prochaine ainsi que la constitution des groupes de travail.

Lister les derniers besoins pour être pleinement prêt pour le 02 janvier.

Avancement intersession solide, les équipes ont clairement avancé et les actions engagées montrent une vraie dynamique.

Implication forte, l'équipe est mobilisée, volontaire et orientée solutions.

Collaboration multiservice, une coordination fluide entre services, qui renforce l'efficacité du projet.

Soutien du Top Management, un appui visible qui donne de la légitimité et de la confiance aux équipes.

Bien appliquer les 3 Réels dans l'écriture des standards : Travailler sur le terrain, avec le produit et le matériel, permet de garantir des standards fiables, clairs et utiles. C'est déjà bien engagé, il faut simplement maintenir cette exigence.

Soigner la formulation des raisons : Expliquer simplement "pourquoi" chaque étape compte renforce la compréhension et l'adhésion.

Accompagner les formateurs jusqu'à janvier : Leur progression est visible. En continuant le coaching, on s'assure qu'ils seront totalement à l'aise au lancement.

Élargir les compétences de l'équipe : Former d'autres collaborateurs est une belle opportunité pour sécuriser le périmètre, partager la connaissance et gagner en autonomie, tout en anticipant les absences ou pics d'activité.

## Act'eurs

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Pilote          | Cyril   |
| Sponsor         | Julien  |
| Contributeurs   | Méghann |
| Clément         | Léa     |
| Omar            |         |
|                 |         |
| Intervenant ACT | Bob     |

## Illustrations de l'intervention



