

Objectifs du chantier	Indicateurs	Initial	Actuel	Cible
Renforcer les supports de formation et standard		0	1	1
Coacher et accompagner les formateurs pour être prêt en Janvier		0	1	1
Préparer support de présentation des parcours pour les équipes et direction		0	1	1

Dates Réalisées / Planifiées

Novembre	Décembre	Janvier	Avancement
	 10/12 J3		2/3 Jours 3 jours de coaching

Réalisées	A Faire	Satisfactions	Points de Vigilance
Revue des outils Lister les manquants Tester et éprouver les 1ers outils Présentation AFEST Module produits Process Réalisation des 4 VRS formateurs (Anthony, jérémy, Léa, dylan) RETEX - Ce qu'on change et améliore Point avancement étape et mise en place des actions Présentation à la direction	Finir les supports et les modifications Refaire des VRS formateurs jusqu'à maturité objectif Finaliser les derniers standards et modification	Equipe prête à déployer et à recevoir les nouveaux entrants dans le parcours	Bien mettre sous verrou les processus écriture des standards et formation, niveau faible. Pas de préparation de formation, pas de mise à l'aise.

Act'eurs

Pilote	Cyril
Sponsor	Julien
Contributeurs	Méghann
Clément	Léa
Omar	
Intervenant ACT	Bob

Illustrations de l'intervention

