

Objectifs du chantier	Indicateurs	Initial	Actuel	Cible
Renforcer les supports de formation et standard		0	1	1
Coacher et accompagner les formateurs pour être prêt en Janvier		0	1	1
Préparer support de présentation des parcours pour les équipes et direction		0	1	1

Dates Réalisées / Planifiées

Novembre	Décembre	Janvier	Avancement
 05/11 J1 	 10/12 J3 	 08/01 J4 	4/6 Jours

Réalisées	A Faire	Satisfactions	Points de Vigilance
Tour de terrain. Revue du travail réalisé en intersession. Revue du pilotage de la performance standard. Lecture des derniers standards réalisés. Lecture et modification des supports de formation (M2 : le produit et son process). Tour de terrain pour analyser et schématiser le livret des zones de conditionnement et de fabrication. Travail sur le synoptique des processus. Planification du planning des coachings et de leur contenu.	Former Julien V. à l'audit VRS. Mettre en service et lancer le PPS. Identifier les formateurs référents et cibler les besoins. Planifier les formations pour le 1er trimestre. Relever les points négatifs du lancement du PF. Organiser un RETEX avec les équipes du projet. Réaliser les VRS, suivre le planning défini et caler la maturité. Faire un point de communication aux équipes lors du lancement du PF. Mettre en place le standard d'animation du PPS.	Qualité des supports	Pilotage de la performance et pilotage des standards figés. Absence de VRS réalisés : processus pouvant être instable en ce début de parcours de formation et pouvant impacter les résultats attendus.

Act'eurs

Pilote	Cyril
Sponsor	Julien
Contributeurs	
Méghann	
Intervenant ACT	Loïc

Illustrations de l'intervention

