

Chantier : Ingénierie Pédagogique AFEST

Objectifs du chantier	Indicateurs	Initial	Actuel	Cible
Créer un parcours d'intégration et de formation	Parcours de formation validés	0	0	2

Suivi du projet

Avancement : 33%

novembre 2025

05/11

19/11

Mise en oeuvre des actions

Réalisées	A faire	Satisfactions	Points de vigilance
Faire le point sur contenu nécessaire pour les parcours de formation - Standards - Outils de Support Création d'une ébauche d'un Livret Apprenant Revue de Progrès avec Eric Boyes Evaluation des Risques avec une matrice de risque Pose des Rôles et Responsabilités des Parcours de Formation Consolidation des jours à venir	Compléter les 2 parcours d'intégration et apprentissage - Supports et Standards à créer: Fabrication: 6 écrits, 18 à faire (planning Cyril) - fin S49 Condi: 12 écrits, 11 à faire (planning Cyril) - fin S49 Compléter le parcours de formation (avec les bateaux) - S49 Finir les 2 livrets apprenants - S48	Bonne rythme et dynamique de l'équipe Alignement de tous sur les objectifs	Qualité et écriture des standards, la prochaine séance le 02/12 sera dédié exclusivement à l'écriture et coaching des standards.

Equipe chantier

Pilote	Cyril
Sponsor	Julien
Contributeurs	Meghann Clement Jérémie
Intervenant ACT	Bob Poole

Illustrations de l'intervention

