

Objectifs du chantier				Indicateurs :	Initial	Actuel	Cible
• Diagnostiquer la service Maintenance				Pose Diagnostique	0%	100%	100%
• Proposer et mettre en place du pilotage				Compléter Road Map	0%	100%	100%
• Définir un Road Map de progrès				Poser Indicateur	0	1	1

Dates Réalisées / Planifiées

mai 2024	juin 2024	sept 2024	oct 2024	nov 2024		févr 2024	
 21-22/05	 04/06	 26/06	 05/09	 17/10	 28/11	 04/02	
							Avancement 89%

Mise en œuvre des actions

Réalisées	A Faire	Satisfactions	Points de Vigilance
Formation TWI light - Définition d'un Standard - Triangle des Std - Formation en 4 étapes - Matrice Bénéfices/Efforts Création de Standard Dysfonctionnement Machine, discussion avec la prod	Communiquer aux équipes de Prod et de Maintenance le nouveau standard. Mise en place des feuilles de Suivi (NC Std à la Maintenance et Feuille de Sorties Magasin) Caler 2 x 1/2 journées sur les 6 mois à venir	Taux de Dispo toujours à 94%, les lignes critiques à 100%. Préventif en cours de réalisation avec retour positif de la prod Bonnes échanges sur les Standards et clarification du fonctionnement Exemple réel à mettre en œuvre dans les semaines à venir.	Rien de particulier, Road Map a passer en revue au bon escent

Bilan à Chaud

Equipe chantier Kaizen

Pilote	Christophe & Jean-Christophe
Sponsor	Yann
Contributeurs	Christophe
	Jean-Christophe
	Bastien
Intervenant ACT	Bob

Illustrations de l'intervention

