

CHANTIER #4 : GESTION DE LA PRODUCTION

Objectifs du chantier		Indicateurs :	Initial	Actuel	Cible
• Déploiement de l'ordonnancement des flots aux Animateurs d'îlot		Planning dans chaque îlot	0	3	3
• Assurer le flux d'information autour du changement		Points à traiter ouverts	5	4	0
• Assurer les animations par îlot		Animations îlot	0	1	3

Dates Réalisées / Planifiées

janvier 2024	février 2024	mars 2024	avril 2024	Avancement
16/01	15/02	28/03	10/04	

Mise en œuvre des actions


Réalisées	A Faire
Clarification MVP 1-2-3 Revue des Animations d'îlot Déclinaison MVP3 à MVP1 de 'indicateur ML/Pers Propositions pour MVP2 : - Animateurs d'îlot / Resp Prod au Quotidien - Fonctions Support / Resp Prod en Hebdo pour discussion	Décider sur utilité et pertinence des propositions MVP2 (Resp Prod/Resp Op) Action suite décision

Bilan à Chaud

Satisfactions	Points de Vigilance
Echanges franc et ouvert sur l'utilité et déploiement des MVP Génération des propositions	1 Animateur sur 3 (Antoine) fait des animations de manière régulier. Les 2 autres ont tendance à préférer / se laisser prendre par les actions de production/essais plutôt que faire les tournées de terrain et les points 3' avec leurs équipes. Assurer qu'un MVP2 genere et traite les actions

Equipe chantier Kaizen

Pilote	Dominique
Sponsor	Yann
Contributeurs	Antoine
	Yann
	Jean-Jacques
Intervenant ACT	Bob



Illustrations de l'intervention

