

Chantier : Chantier B1C

Objectifs du chantier	Indicateurs	Initial	Actuel	Cible
Supprimer les erreurs de pesée	OF Non-Conformes (%)	11	8	3
Diminuer les temps de bilan matière	Taux de Conformité Bilan Matière (%)	64	70	90
Mettre en place des Standards / Détrompeurs	à définir	0	0	0

Suivi du projet

Avancement : 25%

mars 2025

07/03

20/03

27/03

Mise en oeuvre des actions

Réalisées	A faire
Présentation du Secteur 1. Poser les Objectifs du Chantier 2. Evaluation des Risques de la moitié des étapes du processus Mélange 3. Transfert de l'outil Standards Recalage étapes de Mise en Œuvre	Intersession: 1. Compléter l'évaluation des risques 2. Priorisation des risques 3. Création d'un Standard Prochaine Session: Revue des Risques Plan d'Action/Standards Indicateurs de Suivi terrain

Bilan à chaud

Satisfactions	Points de vigilance
Equipe motivé, pose des indicateurs, identification des pistes de progrès	Adhérence aux standards par des opérateurs

Equipe chantier

Pilote	Olivier Rousière
Sponsor	Jean-Yves Thoby
Contributeurs	Camille Jaouen Fredy Papais
Intervenant ACT	Bob Poole

Illustrations de l'intervention

