

Chantier : Chantier B1C

Objectifs du chantier	Indicateurs	Initial	Actuel	Cible
Supprimer les erreurs de pesée	OF Non-Conformes (%)	11	8	3
Diminuer les temps de bilan matière	Taux de Conformité Bilan Matière (%)	64	70	90
Mettre en place Standards / Détrompeurs	Nombre de Standards en place avec Système d'audit	0	0	4

Suivi du projet

Avancement : 100%

mars 2025	avril 2025

Mise en oeuvre des actions

Réalisées	A faire	Satisfactions	Points de vigilance
1. Ecriture de 3 Standards (OR, FD, JS) 2. Création des Indicateurs (JYT) 3. Revue du Plan d'Action de déploiement	Suivi Plan d'Action - validation de tous les standards pour le 30/04, Formation jusqu'au 16/05 avec Audits des points critiques à partir de ce même date Replanifier 4ème jour du chantier B1C (décalé) lors d'un call début mai	Travail efficace, simplification des Standards écrits, plan d'action.	Absence de Chef d'équipe dans le projet (départ Camille, Arrivé Willy), c'est l'équipe projet qui assure le suivi, transfert vers la prod estimé en Sept.

Equipe chantier

Pilote	Olivier Rousière
Sponsor	Jean-Yves Thoby
Contributeurs	Joseph Fred
Intervenant ACT	Bob Poole

Illustrations de l'intervention

