

Objectifs du chantier	Indicateurs	Initial	Actuel	Cible
Définir l'animation : sa logique, ses objectifs, ses moyens		0	1	1
Créer le visuel, tester et corriger		0	1	1
Relier les actions au résultat de performance et des standards		0	1	1

Dates Réalisées / Planifiées

Avril	Mai	Avril	Avancement
 01/04 J1 	 23/04 J2 		2/2 Jours

Réalisées	A Faire	Satisfactions	Points de Vigilance
Revue du travail en intersession Définir l'écosystème de pilotage du PPS. Les processus mènent aux résultats : relier les standards aux indicateurs définis. Ébaucher le tableau de pilotage et son mode de fonctionnement. Créer les outils du PPS (indicateurs, matrice de polycompétence, plan d'action calé dans le temps).	Faire une séquence et coaching sur le standard d'animation. Coaching lancement d'animation. Voir plan d'action en annexe : - Installer le boîtier TRS - Créer la gamme de contrôle - Créer la maintenance niveau - Finaliser et adapter la tournée de terrain avec les éléments clés et exigences.	Equipe force de proposition et dynamique PPS au pied de la ligne Le lien entre les indicateurs et les standards.	Partir sur un support simplifié pour démarrer et le faire évoluer avec le temps. Utiliser la tournée de terrain en lien avec le PPS pour bien remonter les écarts. Prise en main de Christelle sur les rituels et l'animation et le suivi.

Intervenant ACT

Pilote	Arnaud
Christelle	Florian
Sébastien	
Intervenant ACT	Loïc G

Illustrations de l'intervention



