

Chantier : FAST + PPS

Objectifs du chantier	Indicateurs	Initial	Actuel	Cible
Suivre au quotidien la montée en performance du CU8	Implanter un PPS avec indicateur de résultats, processus et lien avec les standards	0	0	1
Former l'équipe à animer le PPS	Animer 10 rituels PPS par semaine	0	0	10

Suivi du projet

Avancement : 75%

avril 2025	février 2025	mars 2025
01/04 03/04 23/04	13/02 14/02	04/03 18/03

Mise en oeuvre des actions

Réalisées	A faire
Point sur les attentes des apprenants	quoi qui quand commentaire
Définition des différents types d'indicateurs	Mettre en place la prison Arnaud 11/04
Choix des indicateurs de résultats	Créer le processus standard Arnaud 11/04
Choix des indicateurs de processus	Planifier la formation sécurité Besoin de Formateurs formé
tour de terrain des AIC	Créer la gamme de contrôle Arnaud 11/04 Sur la base de CU5, CU2
Challenge des pratiques de contrôle existantes	Créer la Maintenance Niveau Florian 31/05
	Créer l'aide au diagnostic Florian 30/04
	Mesurer les temps de CU pour avoir l'objectif de production Arnaud 11/04
	Installer le Boitier TRS Florian 30/04
	Créer en tester les indicateurs de résultats Christelle (Sebastien) 16/04
	Envoyer des formats xls Eric 02/04
	Christelle.renault@wibaie.fr
	Refaire la tournée de terrain Christelle (sebastien) 16/04

Bilan à chaud

Satisfactions	Points de vigilance
On commence à voir les indicateurs que l'on va mettre en place. Ça rassure de ne pas être toute seule. Je repart avec des améliorations sur tour de terrain et point de contrôle	Ressources pour réaliser les actions. Conduite du changement sur le terrain Créer un temps pour l'équipe pour Top CU8

Equipe chantier

Pilote	Arnaud
Sponsor	Florian
Contributeurs	Christelle, Sebastien
Intervenant ACT	Eric BOYES

Illustrations de l'intervention



