

Objectifs du chantier	Indicateurs	Initial	Actuel	Cible
Diagnostiquer le parcours existant et construire le parcours de formation du CU8 de demain	Cartographie complète du parcours	0	0	1
Créer les supports du parcours	Livrets formateurs, modules, fiche entretiens Planing intégration	0	0	1
Créer les indicateurs clés de suivi, et définir les objectifs	Indicateurs de performances	0	0	1
Suivre, animer & former aux outils pédagogiques	Formation aux méthodes et outils	0	0	1

Dates Réalisées / Planifiées

Février	Avancement
 28/02 J1 	1/6 Jours

Réalisées	A Faire	Satisfactions	Points de Vigilance
Revue du travail intersession Feedback des formateurs entretiens Diagnostic de l'existant Ecrire l'intention et définir les objectifs Cartographier le périmètre Définir les TWI du parcours Matrice suivi TWI Poser les Jalons Lister les outils pédagogiques et les besoins	Présenter le nouveau parcours à l'équipe Finir les supports au propre Commencer le module "Le produit & son Process"	Superbe Equipe motivée !! Une base d'accueil des nouveaux entrants Le périmètre et l'équipement	Beaucoup d'information en intégration sur la J1 Objectifs SMART - 80% performances

Intervenant ACT

Pilote	Arnauld
	Clément
Intervenant ACT	Loic G

Illustrations de l'intervention

