

Objectifs du chantier	Indicateurs	Initial	Actuel	Cible
Diagnostiquer le parcours existant et construire le parcours de formation du CU8 de demain	Cartographie complète du parcours	0	1	1
Créer les supports du parcours	Livrets formateurs, modules, fiche entretiens Planing intégration	0	1	1
Créer les indicateurs clés de suivi, et définir les objectifs	Indicateurs de performances	0	EN COURS PPS	1
Suivre, animer & former aux outils pédagogiques	Formation aux méthodes et outils	0	0	1

Dates Réalisées / Planifiées

Février	Mars	Avril	Avancement
28/02 J1	27/03 J2	03/04 J3	3/6 Jours
Réalisées	A Faire	Satisfactions	Points de Vigilance

Point avancement étapes + Planification
Présentation des objectifs de la journée livrables
Livret formateur apprenant
Savoir être, 10 règles d'or
Test et revue de la check liste formateurs
Construire l'accueil de l'apprenant
Validation & test des outils
Test des standards sur terrain
Présentation DARVIS et mise en service du tableau de Polyvalence compétence

Mise à jour des améliorations listées
Présenter et faire valider au service R&H
Fusionner avec les outils déjà en prod pour ne pas faire doublon - entretien et grille savoir être

Qualité des livrables
Avancement du projet



Bien préparer la formation par les formateurs
Appliquer la check liste

Bien appliquer le nouveau processus et ne plus être dans l'ancien processus d'intégration et de formation.

Les formateurs doivent s'approprier leurs propres outils

Intervenant ACT

Pilote	Arnaud
Rémi	Clément
Jonathan	
Intervenant ACT	Loïc G



Illustrations de l'intervention