

Objectifs du chantier	Indicateurs	Initial	Actuel	Cible
Diagnostiquer le parcours existant et construire le parcours de formation du CU8 de demain	Cartographie complète du parcours	0	1	1
Créer les supports du parcours	Livrets formateurs, modules, fiche entretiens Planing intégration	0	1	1
Créer les indicateurs clés de suivi, et définir les objectifs	Indicateurs de performances	0	1	1
Suivre, animer & former aux outils pédagogiques	Formation aux méthodes et outils	0	1	1

Dates Réalisées / Planifiées

Février	Mars	Avril	Juin	Avancement
28/02 J1	27/03 J2	03/04 J3	06/06 J4 20/06 J5	4/6 Jours
Réalisées	A Faire	Satisfactions	Points de Vigilance	



- * Tour de terrain + PPS
- * Revue des indicateurs de suivi +
- * Point présentation chef d'équipe Sandra
- * Revue de DARVIS / Matrice Audit
- * Revue avancement du P.A suite COPIL
- * Recherche de causes NC retour 26 pièces autour du triangle du standard
- * Réalisation Entretien validation N°1 de Tao avec C.E
- * Audit et revue du standard "pose accessoires"
- * Remplir le P.A et l'indicateur suite à l'écart
- * Créer un suivi des modifications Pts clés
- * Participation animation PPS



- Planifier S25 coaching renfort avec les formateurs - 20/06
- Planifier & réaliser des audits formateurs Référents Arnauld + Clément
- Créer un Déroulé type d'entretien, Timing, questions, les bonnes pratiques pour réussir son entretien Arnauld / Jonathan / Rémi



- Lancement de TAO dans l'apprentissage
- Le matériel et outil de formation au poste
- Animation fluide rituel PPS
- Recherche de cause autour du triangle du standard



- Réaliser des audits formateurs pour assurer le respect de la méthode et du processus suite à la coupure projet, afin de faire un état des lieux.

Intervenant ACT

Pilote	Arnauld
Rémi	Clément
Jonathan	Sandra
Florian	Loic S
Tao	
Intervenant ACT	Loic G

Illustrations de l'intervention

