

Objectifs du chantier	Indicateurs	Initial	Actuel	Cible
Renforcer le coaching sur les standards de travail	Audit et VRS à maturité	0	1	1
Renforcer le coaching sur le pilotage de la performance par les standards	Audit et VRS à maturité	0	1	1
Mise en place d'indicateurs de processus sur les PPS W1 / W2	1 indicateur drafté	0	1	1
		0	1	1

Dates Réalisées / Planifiées

Novembre	Décembre	janvier 2026	Avancement
 30/10 J1			1/3 Jours 
Réalisées	A faire	Satisfactions	Points de Vigilance
> Tour de terrain audit Wibaie 1 > Tour de terrain audit Wibaie 2 > Audit standard sur NQI et refabrication > Coaching écriture de standard Kevin et Arnaud > Revue des indicateurs des PPS > Coacher et former aux indicateurs Sebastien A > Définir et drafté les indicateurs de processus W1 > démarrage CU4. > Reposer le plan d'action	> Former Sandra aux indicateurs de processus. > Mettre en place les indicateurs des zones W1 et W2. > Poursuivre les VRS et mesurer les niveaux de maturité. > Mettre à jour le standard de référence qui servira de base et d'aide à la rédaction. > Envoyer les standards à ACT pour validation.	Qualité des supports : conforme et en amélioration continue. Implication de Kevin et Sébastien, nouveaux acteurs du site Wibaie 1 du projet. Les audits VRS et l'évaluation de la maturité sont en cours.	Encourager le pilotage des indicateurs de processus en complément des indicateurs de résultats, afin d'agir plus efficacement sur les leviers de performance. Les seuls résultats ne suffisent pas à garantir une amélioration. Intégrer pleinement les RUP dans l'écosystème de pilotage de la performance par les standards, pour renforcer la cohérence et la synergie entre les équipes. L'implication du top management constitue un véritable levier de succès, en donnant du sens, du soutien et de la visibilité au projet. Poursuivre le renforcement des standards, afin de soutenir les bonnes pratiques et d'assurer une montée en maturité collective.

Illustrations de l'intervention

Pilote	Arnaud
Intervenant ACT	Loic G

12	Mettre en place les indicateurs de processus PPS W1	AP	30-oct	07-nov
13	Mettre en place les indicateurs de processus W2	AP	30-oct	20-nov
14	Former Sandra aux indicateurs de processus	AP	30-oct	14-nov
15	Standard à travailler suite standard Loic	AP	30-oct	20-nov
16	Lister les indicateurs de processus (faire une base de données)	AP	30-oct	2026
17	Bibliothèque indicateurs de résultats et de processus	AP	30-oct	2026
18	Base de données DOPA et indicateurs			

