

CHANTIER : ORGANISATION & FLUX PEINTURE

Objectifs du chantier	Indicateurs :	Initial	Actuel	Cible
• Améliorer la productivité de la ligne Peinture poudre	Efficacité peinture	0	0	0
• Baisser la non qualité peinture	Cout de non qualité peinture	0	0	0
• Améliorer l'OTD des produits peints	OTD produits peints	0	0	0

Dates Réalisées / Planifiées

mars 2026	avril 2026	mai 2026	Avancement
17/03/2026	31/03/26	22/04/26	67%

Mise en œuvre des actions

Réalisées	A Faire
- Bilan de l'intersession : l'équipe peinture n'a pas avancé sur la mise du planning et des relevés de cadences - Retravail sur la méthode d'accrochage, mise en place d'une solution non idéale mais immédiate pour standardiser l'accroche - Création/relance du MVP1 peinture	- Démarrer l'animation du MVP1 - Commencer à collecter photo d'accroche / ref pièce sur les panning des prochaines semaines

Bilan à Chaud

Satisfactions	Points de Vigilance
- Solution pour standardiser l'accroche pièce qui bloque la standardisation du temps gamme peinture	- Comme l'équip Tôlerie, l'intersession n'est pas productive et les sujets sont restés en stand-by. -> Décision de modification des plannings avec venue dans 10 jours : Formation Travail standardisé et avancement des sujets. Nous devons obtenir des résultats sur le mois de MAI impérativement

Equipe chantier Kaizen

Pilote	Yann
Sponsor	Maelle
Contributeurs	Kevin
0	Tini
0	Kevin
Intervenant ACT	Eric

Illustrations de l'intervention

