Projet Everest : Déploiement PPS

Objectifs du chantier	Indicateurs	Initial	Actuel	Cible
Déployer un processus de pilotage des standards par salaison	1 PPS / Salaison	0	3	3
Créer les indicateurs de processus de suivi	Indicateurs clés lien données techniques	0	4	4
Ecrire les standards clés lien aux données techniques	Standard TWI	11	48	56
Formation Formateurs Référents TWI	Formateurs TWI	0	23	22
	Formations pilotes de ligne	0	21	43
Déploiement de DARVIS sur site	Utilisation Darvis	0	3	3

Dates Réalisées / Planifiées

JUIN | **JUILLET**

03-27/06 30J | 01/07 J31 | 02/07 J32

Avancement

Nombre de jours réalisés

32 JOURS

Réalisées

S1: Accompagnement PPS S1,
Point GPEC - Objectif Juillet
S2: Coaching et validation audit Ufuk
Point d'avancement et VRS PPS
Mise à jour fichier GPEC - préparation lancement procesus
S3: Préparation PPS
GPEC:
Préparation fichier pour bascule Google Sheets
Préparation Présentation GPEC
Version test 15 mois (12 + 3 mois)
Pilotage/Reporting:
Préparation planification 2 mois Sept-Oct

A Faire

Planning du dernier sprint avant août - maximiser les opportunités:
Finir les derniers standards, 2 sur S1, 6 sur S3
Valider les formateurs
Former/Auditer les pilotes aux standards

Satisfactions

S1 - reprise de la dynamique -formateur détaché S28
S2 - VRS PPS 8/11 - très prometteur

Epurage, nettoyage et bascule de fichier template GPEC de Excel vers Google Sheets. Pose des jalons pour déploiement

Points de Vigilance

Besoin de maintenir la qualité des standards à travers des VRS pour éviter les dérives

Pilotage S3 en difficulté avec les prises de congés - point prevu

Intervenant ACT

Pilote	Florent Hubret
Sponsor	Christophe Sahuc
Contributeur	Laetitia D / Ghislain B
Virginie H / Cédric L	Arnaud C / Mehmet P
Intervenant ACT	Loic G / Bob P

Illustrations de l'intervention