

Objectifs du chantier

- Matrice de suivi de la maturité chef d'équipe sur les nouveaux outils
- Des tournées de terrain formalisées
- Un MVP avec indicateurs de processus et plan d'actions
- Un tableau de pilotage résolution de problème
- Form'action RDP - Comprendre et découvrir les méthodologies et outils de base de la résolution

Bilan

- Déploiement 
- Implication 
- Mise en pratique 

Dates Réalisées / Planifiées

2025

Avancement

31/01/25
1 jour

14 Jrs prévu 1 Jrs réalisé
7%

Mise en œuvre des actions

Bilan à Chaud

Réalisées

Présentation des objectifs du séminaire et de la journée
Animation - Mon état d'esprit en début de journée ?
Animation - Les Besoins et les attentes
Animation - RETEX de ce qui fonctionne, fonctionne pas
Animation - Ce que nous voulons améliorer dès demain
Analyser, comprendre et décrire le processus du projet
Cartographie jeu de cartes
Mise en pratique du rituel terrain
Point + VS Point - du rituel à retravailler
Animation - Mon état d'esprit en fin de journée ?
Animation - je m'engage dès demain à
Présentation de la feuille de route Projet 2025 Maturation

A Faire

Réaliser le point rituel avec le nouveau standard
Emilen hors scope dans les points pour le moment
Vincent Emilien travailler sur les axes d'améliorations
Les C.E doivent remontés les points bloquants pour les prochains coaching
Améliorer les standards
Finir de lister les essentiels pour 2025

Satisfactions

Bonne journée de partage et d'échange
Prise de recul hors production sur le processus
L'alignement et la vision commune des C.E sur le projet standard.
La transparence des équipes dans les échanges.

Points de Vigilance

Bien éclaircir les rôles et responsabilités de C.E sur les sujets, ce qu'on attend d'eux.
Leur positionnement et les exigences.

L'adhésion à la feuille de route de 2025.

L'implication et les remarques de sébastien, le positionnement de Ludivine dans le management

Equipe chantier Kaizen

Pilote Vincent

Sponsor Jeoffrey

Intervenant ACT Loic

Contributeur(s) Ludivine

Mathilde Bruno

Sébastien Wilfried

Photos de l'intervention

