

Objectifs du chantier	Indicateurs :	Initial	Actuel	Cible
CAPA à 33 BARATTES S43	Indicateur de résultat du nombre de barattes produites			33 barattes / J
Sortir les chefs d'équipes de la production	Planning sans C.E positionnés en production			
Construire et Piloter la formation	Parcours de formation par secteur + standard de travail			
Gérer efficacement les flux sur le terrain, pilotage C.E avec les équipes opérationnelles, priorisation	Management Visuel Activité terrain fonctionnel par les équipes terrain		En cours	1

Dates Réalisées / Planifiées



Avancement

60%

Mise en œuvre des actions

Réalisées	A faire
Standard Baratte X3 Standard Broyeur X5 Refonte PACTE / par pilier Coaching PACTE / 2J Coaching et déploiement des tournées de terrain Mise à jours des indicateurs Tour de Gemba / entretien apprenants S+2 Coaching formateurs TWI Proposition de standard Leadership : Directeur indus / Resp site / Resp adj site / Ref quali VRS des tournées de terrain et standard Leadship Parcours de formation Barattes + Broyeur Tableau M.V.A mise en place	Continuer les point PACTE nouveau format Préparer les points PACTE avec les TT Piloter et animer le M.V.A (suivre standard) Changer les tableaux nouveau format Valider les standards qualité / R&D Entretien des apprenants et suivi des formations Suivi et pilotages des formation au point PACTE

Bilan à Chaud

Satisfactions	Points de Vigilance
Lancement des tournées de terrain Les actions prioritaires rebouclées Suivi des actions sous contrôle Potentiel du nouveau point PACTE démontré, retours positifs des équipes Avancements formations intéressants Le retour des apprenants et des formateurs	PACTE: Animation à assurer, Rélais d'animation pas formés car pas disponibles, bons réflexes à prendre - renseigner/alimenter avant (Tournée de Terrain, Indicateurs, Actions complétés), Rester sur l'essentiel pendant (saisi des actions à faire, piloter les discussions), après (assurer les rebouclages). MVA: Suivi au quotidien par tous la bonne progression des lots et ajuster au besoin STANDARDS: Validation des points clés Stds avec R&D/Qualité. TOURNEES DE TERRAIN: Assurer que les Chefs d'Equipe sont écoutés et l'outil vit, Utiliser les outils / Charge capa

Réalisées

Sponsor	Alexis
Pilote	Claude
Cédric	Loubna
Mickael	Florent
Intervenant ACT	Loïc G

Illustrations de l'intervention

