

Objectifs du chantier

Déployer un processus de pilotage des standards par salaison
Créer les indicateurs de processus de suivi
Ecrire les standards clés lien aux données techniques
Formation Formateurs Référents TWI

Déploiement de DARVIS sur site

Indicateurs

1 PPS / Salaison
Indicateurs clés lien données techniques
Standard TWI
Formateurs TWI
Formations/audits pilotes de ligne
Utilisation Darvis

Initial

0
0
11
0
0
0


Actuel

3
4
64
23
73
3

Cible

3
4
56
22
43
3

Dates Réalisées / Planifiées



Avancement

Nombre de jours réalisés

52 JOURS

Réalisées

Présentation de l'état d'avancement Everest et GPEC / Reste de l'enveloppe / Reste à faire.
Points faits avec salaisons S1, S2, S3 sur avancement Everest / GPEC.
Identification des besoins actuels des salaisons.
Consolidation dans un Plan d'Action avec Florent
Préparation d'une guide des bonnes pratiques des audits TWI.
Audits des parcours d'intégration et standards S1 & S2

A Faire

Tous:
Pose indicateurs de processus pour revue de perf.
Intégrer les CE dans les audits TWI, formation nécessaire
Continuer les entretiens des apprenants
Sécuriser PPS et Lancement des Formations Formateurs et Opérateurs pour Septembre
Supports Vérification de Respect des Standards (VRS) pour la pilotage des performance des standards (PPS) existent, reste à former les responsables et établir le planning d'audit

Satisfactions

Les temps relevé sur S3 et l'avancement des grilles de polyvalence dans DARVIS, a generer des actions à suivre sur S3 en Zone Grise.
Modification des Standards des Chefs d'équipe en S1
Indicateurs de suivi de démarrage S2 en progression

Points de Vigilance

Pose des indicateurs de processus en retard pour faire le lien avec les performances.
Processus PPS pas encore robuste, à assurer avec le changement de direction
Retard GPEC S3 (voir mail sur priorités S3) - besoin de rétablir le pilotage GPEC
Attention à la dérive de certains standards. Dérive dans le suivi des entretiens des apprenants

Intervenant ACT

Pilote

Florent Hubret

Sponsor

Daniel Immaculato

Contributeur

Laetitia D / Ghislain B

Virginie H / Cédric L

Arnaud C / Mehmet P

Intervenant ACT

Loic G / Bob P

Illustrations de l'intervention

