

Chantier : Accompagnement GPEC

Objectifs du chantier	Indicateurs	Initial	Actuel	Cible
GPEC S3 - Structuration et création du fichier	Fichier crée en Google Sheets, structuré, prise en main par S3	0	1	1
GPEC Viandes - Structuration, création et alimentation du fichier	Fichier crée en Google Sheets, structuré, prise en main par Viandes	0	1	1
Accompagnement démarrage processus GPEC avec RH, ajustement des fichiers	Rituels GPEC définis et démarrés	0	0	4

Suivi du projet

Avancement :

58%

octobre 2025

07/10

15/10

17/10

23/10

Mise en oeuvre des actions

Réalisées	A faire
S3: Validation de la structure et de la feuille de placement - Création des feuilles de placement pour les 4 équipes	S3: Remplir le fichier avec le personnel et tester les différentes feuilles, et faire part des problèmes rapidement pour corriger
S2: Echange sur une structure de feuille de placement à la semaine - Création d'une feuille de placement à la semaine	S2: Tester la feuille de placement, faire des retours rapides
Call Florent/Olivier/Eric/Bob/Frank	Global: Planifier Call S44 avec Olivier pour expliquer le Fichier, fonctionnement. Planifier les étapes de déploiement de rituel pour les saisons

Bilan à chaud

Satisfactions	Points de vigilance
Potentiel gains de temps des Adjoints en générant des fichiers de placement directement depuis le fichier	Fichier Salaison 1 créée, pas rempli. décalage de pratique en attendant nouveau RS.

Equipe chantier

Pilote	Claude
Sponsor	Eric
Contributeurs	Mehmet Ghislain Florent
Intervenant ACT	Bob Poole

Illustrations de l'intervention

[illegible]