

Objectifs du chantier

Former et sensibiliser 12 pilotes de lignes de conditionnement à la méthode FAST.
Valider les acquis par l'application sur le terrain : écriture de 3 standards (3 groupes).
Mesurer l'indice de confiance des apprenants, identifier les risques et les craintes.
Engager les apprenants dans le projet par le biais d'actions et d'un engagement de chacun.

Indicateurs

3 standards terrain
Un paperboard engagement
Un paperboard Indice de confiance

Initial

Actuel

Cible



Dates Réalisées / Planifiées

Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Avancement
16/10 J1 17/10 J2 31/10 J1	17/11 J1	15/12 J2	12/01 J2	11/02 J3	11/02 J3			8/8 Jours 2/2 jours FAST 2/2 Jours PPS 4/4 Jours COACHING

Réalisées	A Faire	Satisfactions	Points de Vigilance
Introduction et présentation de la journée (objectifs et livrables). Mot du manager : « Pourquoi vous êtes là aujourd'hui ». Un standard, qu'est-ce que c'est ? Définition. Construire son 1er standard. Les bonnes pratiques pour l'écriture d'un standard. Standard – Support du formateur. Méthode de formation FAST – démonstration des bénéfices. Comment appliquer demain cette méthode dans mon environnement. Écriture de standards sur le terrain.	Finir les standards en cours d'écriture et en commencer de nouveaux. Faire des VRS et mesurer la maturité actuelle des processus. Suivre et accompagner les nouveaux apprenants du projet.	Super groupe avec une très belle dynamique. Les participants étaient réceptifs et force de proposition sur le terrain. Livrables et objectifs atteints	Bien intégrer les responsables dans le pilotage du projet dans les jours à venir. Accompagner les apprenants dans la nouvelle démarche. Verrouiller la maturité des processus en cours et accompagner la suite des actions. Apporter des réponses aux Post-it concernant les besoins, les craintes et les freins.

Act'eurs

Pilote	Julie Salaun
Sponsor	Carole Mabit
Contributeurs	Baptiste Rousseau
	Leslie Dupe, Séverine Morilleau, Ludovic Barbotin, Valérie Robin, Amandine Mathé, Valérie Maufort, Valérie Praud, Chloé Bernard, Sylvain Tignon, Emmanuelle Sortais, Alexandre Martin, Laetitia Fruchard
Intervenant ACT	Loïc Gomes

Illustrations de l'intervention

