

Chantier : Form'action Travail standardisé avec le FAST

Objectifs du chantier	Indicateurs	Initial	Actuel	Cible
Form'action TWI FAST à l'écriture des standards, donner les clés pour rédiger un standard FAST clair, opérationnel et orienté transfert de savoir-faire.	Form'action + validation des acquis Ecriture de 1 ou 2 standards	0	1	1
Form'action Méthode de Formation TWI en 4 étapes	Mise en application de la méthode FAST sur Terrain de la théorie à la pratique	0	1	1
Choisir et prioriser les standards à écrire et former.	Matrice efforts / Bénéfices liée aux indicateurs de performances ou données techniques	0	1	1

Suivi du projet

Avancement : 75%



Mise en oeuvre des actions

Réalisées	A faire
Coaching sur Terrain: Léa Formatrice de Aurélie sur le Standards Chgt de Série Miele Anthony Formateur de Loïc sur Réalisation d'un batteur Audit des deux apprenants lors de la phase 'Contrôle des Performances'. Critique et tips des Standards Critique et Coaching sur la méthode de formation Retour d'Omar et de Meghann sur leurs difficultés/défis Pose des Standards à Ecrire pour le parcours de formation Pose du Plan d'Action pour la semaine	Compléter les Standards à écrire Préparer les Indicateurs existants pour le PPS la semaine prochaine Créer les Opérateurs dans DARVIS Ecrire 6 Standards pour la semaine prochaine

Bilan à chaud

Satisfactions	Points de vigilance
Bravo à Léa et Anthony pour leurs performances en tant que formateur, et le bon niveau des standards écrits Bon rythme de l'équipe, et super implication de tous	Nombre de standards à écrire par rapport au timing - à surveiller lors du pilotage des projets. Bien préparer les formations (Phase 1 - vérifier l'expérience).

Equipe chantier

Pilote	Cyril
Sponsor	Julien
Contributeurs	Meghann Léa Clément Anthony Omar
Intervenant ACT	Bob Poole

Illustrations de l'intervention



