

Chantier : Ingénierie Pédagogique AFEST

Objectifs du chantier	Indicateurs	Initial	Actuel	Cible
Créer un parcours d'intégration et de formation	Parcours de formation validés	0	0	2

Suivi du projet

Avancement : 17%

novembre 2025

05/11

19/11

Mise en oeuvre des actions

Réalisées	A faire	Satisfactions	Points de vigilance
Pose l'état actuel du parcours d'intégration Pose les standards nécessaires pour les futurs parcours d'intégration Débuté le plan d'action de déploiement nécessaire	Compléter plan de déploiement - Supports et Standards à crée	Dynamique de l'équipe Vision claire	Garder le rythme de de création et d'écriture des supports et les standards, à surveiller à traver le plan d'action. Assurer le suivi des futures apprenants à travers des Roles et responsabilités à poser lors des futurs séances

Equipe chantier

Pilote	Cyril
Sponsor	Julien
Contributeurs	Meghann Clement Omar
Intervenant ACT	Bob Poole

Illustrations de l'intervention

