


Objectifs du chantier				Indicateurs :	Initial	Actuel	Cible
• Diagnostiquer la service Maintenance				Pose Diagnostique	0%	80%	100%
• Proposer et mettre en place du pilotage				Suivi Plan d'Action	0	0	à déf
• Définir un Road Map de progrès				Compléter Road Map	0%	20%	100%

Dates Réalisées / Planifiées



Mise en œuvre des actions

Réalisées	A Faire	Satisfactions	Points de Vigilance
Analyse partielle des relevés de temps de l'équipe maintenance - à compléter avec les temps de Mise en Prod des Tech 3x8. Revue sur progrès tableaux Revue des plans de préventif Extrusion et Compound Questionnement sur points majeurs d'arrêt machines en Extrusion Modification du Liste d'Action JC pour pouvoir mieux suivre les actions selon leur état (mise en place, filtres)	Pt équipe à 8h00 ald de 10h10 Finir revue des Plans Préventifs - ajouts des nettoyages et frequences ou besoin critique Chronometrer les temps de preventif en août afin de quantifier temps necessaire Réfléchir sur comment quantifier et qualifier les pannes sur les machines perçues critiques (Scies et Enfileuses). Reprendre et réfléchir sur du 5S dynamique sur les établis	Vision commencé sur comment faire et suivre le preventif. Pistes de progrès identifiées autour des thèmes suivants: Standards de réaction (à croiser avec les Standards de réglage/conduite) Maintenance 1er niveau (nettoyage) Standardisation machine	Aller étape par étape, bien prendre le recul sur efforts/bénéfices des différents axes

Equipe chantier Kaizen

Pilote	Christophe & Jean-Christophe
Sponsor	Yann
Contributeurs	Christophe
	Jean-Christophe
Intervenant ACT	Bob

Illustrations de l'intervention

