

Chantier : Maintenance

Objectifs du chantier	Indicateurs	Initial	Actuel	Cible
Diagnostiquer la Service Maintenance	Pose Diagnostique	0	100	100
Proposer et mettre en place du pilotage	Compléter Road Map	0	100	100
Définir un Road Map de progrès	Poser Indicateur	0	1	1

Suivi du projet

Avancement : 100%

mai 2024	juin 2024	septembre 2024	octobre 2024	novembre 2024	février 2025	mai 2025	septembre 2025
21/05 22/05	04/06 26/06	05/09	17/10	28/11	04/02	15/05	18/09

Mise en oeuvre des actions

Réalisées	A faire
Passage en revue des 4 Standards, Echange sur point équipes de lundi et tableaux Revue de la Maintenance Préventif Point sur le reste du Road Map Proposition pour la mise en place d'indicateurs de processus en complément d'un indicateur de résultat (Disponibilité machine, pas renseigné depuis fin juin, à remettre en place)	Poser les exigences pour l'équipe à travers des indicateurs de processus: 1) Remplissage des demandes matériels (et générer un suivi des non-conformités) 2) Respect des règles 5S pour les établis Créer un proposition de plan 5S atelier maintenance, suite échange avec les tech, mettre en place

Bilan à chaud

Satisfactions	Points de vigilance
Structure en place, Road Map crée. Dispositifs créés pour imposer les exigences	Assurer l'imposition des exigences sur les équipes, suivre la mise en place: 1) Clarifier les exigences 2) Suivi avec un indicateur 3) Assurer conformité

Equipe chantier

Pilote	Jean-Christophe et Christophe
Sponsor	Yann
Contributeurs	Jean-Christophe et Christophe
Intervenant ACT	Bob Poole

Illustrations de l'intervention

SUIVI 5S ETABLIS	INDICATEUR 5S ETABLIS
1. Nettoyage des surfaces 2. Organisation des lieux de travail 3. Maintenance des équipements 4. Sécurité des personnes 5. Respect des règles de sécurité	1. Nettoyage des surfaces 2. Organisation des lieux de travail 3. Maintenance des équipements 4. Sécurité des personnes 5. Respect des règles de sécurité

