

Objectifs du chantier

Améliorer la Qualité des nettoyages Gras.

Optimiser les temps de nettoyage, réduisant les variabilités de durée.

Créer un management visuel pour suivre en temps réel la conformité des nettoyages et les écarts à corriger avec un P.A.

Indicateurs

Objectif 85% de conformité

Analyse de déroulement + Standard

Piliers avec indicateurs de résultats et processus

Initial

29%

2

0

Actuel

0

0

0

Cible

85%

2

3

Dates Réalisées / Planifiées

Mars

11/03
J1

10/04
J2

Avril

10/04
J3

17/04
J4

30/04
J5

Mai

Avancement

2/6 Jours

Réalisées

Revue du travail réalisé en intersession
Relecture des standards écrits en intersession
Travail sur les points clés des prélèvements
Préparation du nettoyage
Nettoyage + test des nouvelles pratiques
Rédaction des standards :
Lave-vaisselle
Démontage
Nettoyage
Retour d'expérience de la journée

A Faire

Mettre à jour et continuer la standardisation
Préparer le nettoyage de la prochaine inter
Qualifier le nettoyage + attendre les résultats
Mettre en place les indicateurs
Communiquer aux équipes l'avancement
Remercier les équipes terrain pour leur travail
Valider les zones de rétention
Finaliser l'annexe de nettoyage
Finaliser la check-list de préparation

Satisfactions

Mise en situation sur le terrain
Participation active des pilotes
Pilotes forces de proposition
Premiers résultats visuels des rétentions comparés aux photos du diagnostic
Nouveaux pilotes : pas d'automatismes liés aux mauvaises pratiques, mais davantage dans la découverte, la formation et l'échange

Points de Vigilance

Attention au rythme entre les sessions : éviter un écart d'1 mois pour maintenir la dynamique.
Bien préparer les nettoyages et l'organisation en amont.
Qualité du matériel à améliorer : canon à mousse pas optimal, manque d'eau chaude constaté.
Se perfectionner sur la méthode TWI pour renforcer l'efficacité et l'autonomie des équipes

Intervenant ACT

Pilote Gwenola

Sponsor Jean - Yves

Contributeur Jade

Camille Olivier

Frédy

Intervenant ACT Loïc G

Illustrations de l'intervention

