

Chantier : Chantier B1C

Objectifs du chantier	Indicateurs	Initial	Actuel	Cible
Supprimer les erreurs de pesée	OF Non-Conformes (%)	11	8	3
Diminuer les temps de bilan matière	Taux de Conformité Bilan Matière (%)	64	70	90
Mettre en place Standards / Détrompeurs	à définir	0	0	0

Suivi du projet



Mise en oeuvre des actions

Réalisées	A faire	Bilan à chaud	Points de vigilance
1. Passage en revue des risques (AMDEC) 2. Décision sur Standards à créer (6) 3. Création du 1er Standard avec Opérateurs sur le terrain et mise au propre au bureau 4. Pose d'un plan d'action et déploiement	Voir Plan d'Action: i) Finaliser et Valider 1er Standard ii) Communiquer aux équipes iii) Commencer déploiement	Bonne dynamique d'équipe Standard créer sur le terrain	Changement de CE à surveiller

Equipe chantier

Pilote	Olivier Rousière
Sponsor	Jean-Yves Thoby
Contributeurs	Joseph Fred Abou Christophe
Intervenant ACT	Bob Poole

Illustrations de l'intervention

