

Objectifs du chantier

Analyser, diagnostiquer les points clés du processus Peinture Poudre sur le terrain

Capter & questionner les points clés lors de la présence JJB de la formation du fournisseur

Cartographier le processus, identifier standards, les points clés processus

Indicateurs

Cartographie complète du processus

Listes des standards existants manquants

Relier les standards à la performance

Prioriser les besoins

Initial

0

0

0

Actuel

1

1

1

Cible

1

1

1

2026 - Dates Réalisées / Planifiées

Mai

26/05
0,5J

27/05
1J

Juin

Juillet

Août

Septembre

Avancement

1,5/6 jours Peinture

0/6 jours Tôlerie

Réalisées

26/05/2026

Présentation aux équipes Peinture et des objectifs des deux journées de diagnostic.

Tour de terrain : visite de l'atelier et animation du MVP.

Audit du processus de peinture.

Entretiens terrain avec Kevin (expert terrain) et Kevin (chef d'équipe).

27/05/2026

Formation théorique JJB.

Formation terrain JJB et diagnostic de l'état des équipements.

Cartographie des standards et des processus.

Élaboration du plan d'action et de la feuille de route.

A Faire

Finaliser la cartographie des processus.

Rédiger le standard d'accrochage.

Réfléchir au pilotage des audits et des formations.

Mettre au propre et consolider les notes JJB.

Transmettre à Baptiste les résultats techniques.

Satisfactions

L'implication collective de l'équipe dans la démarche.

La prise en compte des préconisations et des points clés formulés par le fournisseur.

La cartographie, qui met en évidence les éléments manquants et les travaux à réaliser.

Points de Vigilance

Prioriser la rédaction et le déploiement des standards.

Assurer la remise en état des équipements afin de garantir leur fiabilité.

Structurer et piloter efficacement la maintenance préventive.

Tout cela aura un impact sur la qualité et performance !

Act'eurs

Pilote / Sponsor

Maelle Y

Contributeurs

Yann D


Odam S

Baptiste M

Kevin D

Intervenant ACT

Loïc Gomes



Illustrations de l'intervention