

Objectifs du chantier	Indicateurs :	Initial	Actuel	Cible
• Cadencer la production grâce au management visuel des flux	Zones sous management visuels des flux	0	2	5
• Intégrer le pilotage des flux en MVP1 et MVP2 sur le secteur Tôlerie	MVP intégrant le pilotage flux	0	1	3
• Diminuer, maîtriser et piloter les en-cours pour assurer le taux de service	En-cours Rouges/bleus/verts	NC	NC	A définir

Dates Réalisées / Planifiées

mars 2026	avril 2026	mai 2026	Avancement
17-18/03	31/03 - 01/04	22-23/04	60%
		06-07/05	
		28/05	
		17/06	

Mise en œuvre des actions

Réalisées	A Faire	Satisfactions	Points de Vigilance
- Mise en place d'un planning quotidien avec attribution des OF, sous forme de tableau de marche - Révision du MVP1 pour intégrer des indicateurs de processus et relier les indicateurs de résultats à la production quotidienne demandée sur le planning visuel	- Démarrer l'animation - Identifier les principaux problèmes qualités pour orienter la standardisation et la formation dans les prochaines sessions - Former sur le premier standard pour améliorer la qualité et la productivité sur cette référence	- Implication immédiate de Sid Ahmed sur un management visuel proche d'un tableau de marche - Compréhension du lien entre Standard-Formation-Performance qualité et productivité	- Le plus complexe sera d'accepter de ne pas travailler sur tout. Identifier les priorités et montrer du résultat à l'équipe pour donner du sens au MVP1.

Bilan à Chaud


Equipe chantier Kaizen

Pilote	Sid'Ahmed
Sponsor	Paul
Contributeurs	Yann
0	Hervé
0	0
Intervenant ACT	Eric

Illustrations de l'intervention

Planning Soudure Manuelle du 23/06/2026

Client	OF	Article	Désignation	Qui	Objectif	Réalisé	Contrôle	Document
ARQU	37656501000-00007	24747935555	ARQUAETENUE PACK BATTERIE BMS SPP ECRU - SOUDURE BOUCHON					
ARR	37641101000-00009	MEC00003572	ARR-FIXATION SUPPORTANT TRACK					
IVEC	37631001000-00007	30580205046	IVEC- INSTALLATION MONT EMBALLAGE					
PLU	37654100302-00008	244AMBE 2.5M	PLU-JAMBE 2.5M MONT SOUDURE					
PFD	37686001002-00004	23813857	PFD- POTENCE BOUTON TELECOM					
PLU	37654100302-00008	244AMBE 3 M	PLU-JAMBE 3 M MONT SOUDURE					
PLU	376541001005-00003	2070LE-DEPLOYER	PLU-CASSON 2-5-3 MM DECODIQUEUSE					
PFD	37627001001-00004	248112105	PFD- BOUTON EXHAUST AIR					
AMCO	37682003001-00008	2470TEM SCL-002	AMCO- PORTE TOTEM SCL MONTAGE SOUDURE					

QUALITE	Nombre de NC internes en cumul
 Diagramme de qualité montrant le nombre de NC internes en cumul sur une grille de 24x24. Les zones sont colorées en rouge (Défaut au point des NC internes) et en bleu (Défaut au contrôle Soudure).	
OBJECTIF : ≤ 12 par mois	